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….Wat betreft de fasering van de projecten constateert de onderzoekscommissie vaak een 
grote overschrijding van tijd in de beginfasen. Op het moment dat het project compleet is 
beschreven en begroot gaat het goed. Het duurt echter opvallend land en kost vaak zeer veel 
tijd aan (externe) studies, alvorens een definitief besluit wordt genomen. Een weinig 
standvastige lijn vanuit de politiek kan hiervan de oorzaak zijn . (Te) vaak wordt 
teruggekomen op eerdere besluitvorming. Sommige projecten verkeren al bijna tien jaar in 
een schimmige fase……….. 


